



ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ეხება 2017-2020 წლებში დაგეგმილ პროექტებს და შეიძლება დაკორექტირდეს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე



პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ქუჩების: შალვა ახალციხელის, გამრეკელის, რუსთაველის, კანანელის მოასფალტება (4 ქუჩა), ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქუჩების: ქეთევან დედოფლის, ჩოლოყაშვილის, ბარათაშვილის, კლდიაშვილის, დემეტრე II თავდადებულის, ათონელის და მაისურაძის ქუჩების ასფალტობეტონის საფარის და სანიაღვრე არხების მოწყობა (7 ქუჩა), ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქუჩების: გორგასლის, ზედგინიძის და სამსონიძის ქუჩების მოასფალტება (2 ქუჩა), ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ქუჩების : მესხეთის, წერეთლის, ბაღინაშვილის - მოასფალტება და სანიაღვრე არხების მოწყობა (1 ქუჩა), ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ჭავჭავაძის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ჩაპაევის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
მიკოიანის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
კიროვის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ფიროსმანის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
კეცხოველის ქუჩის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ჯიგრაშენის გზის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ეშტიის გზის მოასფალტება, ნინოწმინდას მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქ. ბორჯომში ნიკოლაშის ქ. კოლექტორის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	სანიაღვრე სისტემები	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ქ. ბორჯომში ფეხით სავალი გზების მოწყობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფლების (ყვიბისი, ქვაბისხევი,, რველი, მზეთამზე) საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია (4 გზა), ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქ. ბორჯომის შიდა გზების (მესხეთისა, ნიკოლაძის და ვაშლოვანის ქუჩა,) რეაბილიტაცია (3 ქუჩა), ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ აწყურის (ციხის უბნის) სასმელი წყლის რეზერვუარისა და შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქ. ვალეში მეგობრობის ქუჩის რეაბილიტაცია, ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფლების ხეოთის და ურაველის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფლების ფერსას, გიორგიწმინდას და მუგარეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ახალციხე-წყრუთი-ანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (III ეტაპი), ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის გზიდან ბარაღეთი-კოჩიო-ალასტანი-ბეჟანო გზის მოასფალტება, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ქ. ახალქალაქის სანაპიროს, კამოსა და თ. მელიქიძის ქუჩების მოასფალტება (3), ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ასპინძის ცენტრში არსებული მოედნის და ვარძიის ქუჩის ჩიხის რეაბილიტაცია, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ თოკში და ვარგავში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ბეტონი) 2 ეტაპი, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ ოთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ ორგორა, საყუდაბელი, ძველი, ჭობარეთი - საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია მოასფალტება, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ კახარეთის გზის რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ საღრძის გზის რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ შოლავერის სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
მლაშე-ფლატე-არზნის გზის რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ბენარა-უნწის გზის რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	03.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ბაკურიანის ცენტრალური ბილივის მოწყობა, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	04.2017	12.2017	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
სანიაღვრე რკინა-ბეტონის კოლექტორისა და საყრდენი კედლის მოწყობა, ახალციხის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	05.2017	12.2017	სანიაღვრე სისტემები	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ კარტიკამის სასმელი წყლის წყალსადენის რეკონსტრუქცია, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	05.2017	12.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
სოფელ გოკიოს სასმელი წყლის წყალსადენის რეაბილიტაცია, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	05.2017	12.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ადიგენი-უდე-არალის საავტომობილო გზის 9 კმ-იანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია	მიმდინარე	05.2017	11.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ხერთვისის ციხის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2017	03.2018	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
ახალქალაქი-რკონის საავტომობილო გზის მე-2 კმ-ზე ახალი ხიდის მშენებლობა	მიმდინარე	08.2017	12.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	სამცხე-ჯავახეთი	
ვარძის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	09.2017	07.2018	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
უსაფრთხოების ზომების განხორციელება და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ვანის ქვაბებთან, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის ტენდერი	10.2017	06.2018	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	ტენდერის ბმული
შპს "აღობილისათვის" სასტუმრომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, ელექტრო მომარაგების და ინტენსივობის ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	10.2017	06.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
აბასთუმნის ობსერვატორიის რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	11.2017	11.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
აბასთუმნის ურბანული განახლების პროექტი (ისტორიული ხის სახლების რეაბილიტაცია), ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2017	11.2017	11.2019	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
აბასთუმანის წყალმომარაგება, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	01.2018	12.2020	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა; ბაკურიანი	მშენებლობის ტენდერი	02.2018	08.2019	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	სამცხე-ჯავახეთი	
მიტარბის გზის რეაბილიტაცია და დიდველზე პარკინგის გაფართოება +300 მ, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	04.2018	04.2019	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოები, ადიგენის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	05.2018	05.2019	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია; ვალე	პროექტირების ტენდერი	05.2018	12.2020	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	სამცხე-ჯავახეთი	
ბორჯომის ისტორიული მუზეუმის რესტავრაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	07.2018	07.2019	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
საროს დარბაზის ტიპის სახლების რეაბილიტაცია და მათთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	08.2018	08.2019	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	09.2018	09.2019	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამცხე-ჯავახეთი	
წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია; აბასთუმანი	პროექტირების ტენდერი	03.2019	10.2020	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	სამცხე-ჯავახეთი	
წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა; აბასთუმანი	მშენებლობის დაწყება: 2019	06.2019	12.2021	წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	სამცხე-ჯავახეთი	
წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია; აბასთუმანი	მშენებლობის დაწყება: 2019	06.2019	12.2021	წყალარინების ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	სამცხე-ჯავახეთი	

ვებსაიტის ბმული
დააკლიკეთ აქ