



ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია ეხება 2017-2020 წლებში დაგეგმილ პროექტებს და შეიძლება დაკორექტირდეს წინასწარი გაფრთხილების გარეშე



პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
დაბა ლენტეხში ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	04.2016	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქვედა ცაგერის თემში სანიაღვრე არხების მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	08.2017	სანიაღვრე სისტემები	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ცაგერის ქუჩების ასფალტირების სამუშაოები (ნინოშვილის, ასლანიკაშვილის და ჭავჭავაძის ქუჩა), ცაგერის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქალაქში არსებული გზების რეაბილიტაცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	08.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
დახურული სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	10.2017	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ონში სპორტული კომპლექსის შენობის რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის სამუშაოები, ონის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	05.2017	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფ ჭრებალოში კულტურულ-სპორტულ-საგანმანათლებლო ცენტრის შენობის მოწყობა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	10.2017	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ამბროლაური-ხიმშის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	08.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
კრინი-ამბროლაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია - მეორე რიგის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	08.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ კლდისუბნის წყლის სათავე ნაგებობის, მაგისტრალის და შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	05.2017	09.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფ. ღებში ნაპირსამაგრის მოწყობა, ონის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2017	12.2018	ნაპირსამაგრების მშენებლობა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელი ზუდალი-შქმერის გზის ასფალტირება, ონის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	08.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ უწერაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია, ონის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	11.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფ ჭყვიშში ცემენტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
სოფელ ძირაგეულში ცემენტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ II ტოლაში ცენტრალური საავტომობილო გზის ცემენტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ სადმელში ცემენტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ჭელიაღელე-თლუდის ცემენტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ ბუგეულის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის მეორე რიგის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2017	11.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფ. ლაილაშის სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	07.2017	10.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
დაბა ლენტეხში ლ. მუსელიანის სახელობის მუზეუმის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია (საცავები, ვიტრინები, ჯარგვალის კეთილმოწყობა), ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	07.2017	12.2018	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ ფანაგის, სოფელ მამში „უკლეშის“ უბნის და სოფელ საყდარის წყალსადენის ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	07.2017	09.2017	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
დაბის ქუჩების ასფალტირება და ჭავჭავაძის ქუჩის კეთილმოწყობა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	07.2017	09.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში (გულიდა, ყარიში, ბაბილი, ლასკადურა, მელურა, საყდარი, ფანაგა, ხელედი, ლესემა, ხოფური, ყვედრეში, რცხმელური, გვიმბრალა, ლამანაშური, ლეკოსანი, ჟახუნდერი, მელე, შვედი) მინი სტადიონების მოწყობა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	07.2017	06.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ცაგერში ტურისტული საინფორმაციო ცენტრის მშენებლობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	08.2017	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფ. ურავში ყოფილი სამთო ქიმიური ქარხნის ტერიტორიაზე არსებული მავნე ნარჩენების საკოსერვაციო სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	08.2017	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ შარდომეთის მისასვლელი გზის მეწყრისაგან დაზიანებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ონის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	08.2017	10.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღარში კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, ონის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	08.2017	06.2018	წყალარინების ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
თამარ მეფის ქუჩაზე სკვერის, ჯ. მეშველიანის სახელობის პარკის, ცენტრალურ მოედანზე სკვერისა და გმირთა მემორიალის კეთილმოწყობა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	08.2017	12.2017	კეთილმოწყობა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ტურისტული ობიექტების, წყაროების კეთილმოწყობის და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მოედნის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	08.2017	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ბოსტანას ცემენტო-ბეტონის საფარიანი საავტომობილო გზის მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	08.2017	11.2017	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
სოფლებში მინი სტადიონების მოწყობა (10 სოფელი), ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	09.2017	11.2017	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობა, ქალაქი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	09.2017	12.2017	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ნიკორწმინდის სამონასტრო კომპლექსის და გარე ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	10.2017	12.2018	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მომიჯნავე ინფრასტრუქტურა	საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
სოფ. ლესიჭინეში რუსთაველის უბნის გზის ასფალტო ბეტონის საფარის დაგება, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	03.2018	06.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ცაგერში N2 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	03.2018	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ.ცაგერის ასფალტირების სამუშაოების ჩატარება, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	03.2018	11.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ზემო იმერეთი-რაჭის 50 კმ-იანი გზის მშენებლობა (სანხერე-ქვემო ხევის 5.7კმ-ისა და სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა)	მიმდინარე	03.2018	02.2019	საავტომობილო გზების/ხიდების მშენებლობა	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
ქ.ცაგერში სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	04.2018	06.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
უმწეოთა სასადილოს რეაბილიტაცია, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	04.2018	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ტურისტულად მიმზიდველი ადგილების კეთილმოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	04.2018	12.2018	კეთილმოწყობა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
სოფელ ღარის შიდა გზების ასფალტირება, ონის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	04.2018	07.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ბარი-მრავალძალის გზის ასფალტირება, ონის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	04.2018	12.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სტადიონების მშენებლობის დასრულება II ფაზა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	05.2018	11.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
დაბა ლენტეხში ამაღლების ეკლესიამდე მისასვლელი ხელოვნური ბილიკის(კიბის)მოწყობა, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	05.2018	11.2018	კეთილმოწყობა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ამბროლაურში(ი.გოგებაშვილის ქუჩა, 01 შესახვევი, 01 და 02 ჩიხები, კ. გამსახურდიას ქუჩა, 03 ჩიხი; 05 ქუჩა, 03 ჩიხი (ნ.ბარათაშვილის ქუჩა)) ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	05.2018	10.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ამბროლაურში (გამსახურდიას 04 ჩიხი, 05 ქუჩა, 02 ჩიხი (ბარათაშვილის ქუჩა)) ასფალტო-ბეტონის საფარიანი გზების მოწყობის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	05.2018	12.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ. ცაგერის ნინოშვილის ქუჩის ასფალტირების ვაგრძელების სამუშაოები, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	05.2018	08.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაღების სველი წერტილების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
დაბა ლენტეხში ქუჩების ასფალტირება, ლენტეხის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
სოფელ ჭყვიშისა და ქვისარის წყალსადენის სისტემის რეკონსტრუქცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ ურავში შიდა ქსელის ცენტრალური მაგისტრალის რეაბილიტაცია, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ კაჩაეთში დვლების უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სოფელ ხიმში ამბროლაურის საავტომობილო გზაზე ასფალტბეტონის საფარის მოწყობის მეორე რიგის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	დასრულებული	06.2018	09.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
მდ. კრიხულაზე დამცავი ჯებირების მოწყობა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	ნაპირსამაგრიების მშენებლობა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
ქ.ამბროლაურში სტადიონის მშენებლობის მეორე რიგის სამუშაოები, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მიმდინარე	06.2018	12.2018	სოციალური/საზოგადოებრივი დანიშნულების ინფრასტრუქტურა	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია; ქულბაქი (ცაგერი +15 სოფელი)	მშენებლობის დაწყება: 2018	06.2018	12.2020	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
ჭრებალო-ნიკორწმინდას კმ14.6-კმ25.8 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	მიმდინარე	07.2018	11.2018	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
ჭრებალო-ნიკორწმინდას კმ1-კმ14.6 მონაკვეთის რეაბილიტაცია	მიმდინარე	07.2018	01.2019	საავტომობილო გზების/ხიდების რეაბილიტაცია	საავტომობილო გზების დეპარტამენტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
ქვედა ცაგერში ახალდასახლების უბანში კანალიზაციის ქსელის მოწყობა, ცაგერის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	09.2018	12.2018	წყალარინების ქსელის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული

პროექტის დასახელება	პროექტის სტატუსი/მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დაწყება	მშენებლობის დასასრული	კატეგორია	განმახორციელებელი უწყება	რეგიონი	ტენდერის ბმული
ქ.ამბროლაურში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	09.2018	12.2018	წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა/რეაბილიტაცია	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	ტენდერის ბმული
სანიაღვრე წყალსაწრეტი სისტემის მოწყობა-მოწესრიგება), ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი	მშენებლობის დაწყება: 2018	10.2018	12.2018	სანიაღვრე სისტემები	მუნიციპალიტეტი	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	
არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა, ქ. ამბროლაური	მშენებლობის დაწყება: 2020	03.2020	06.2020	არსებული ნაგავსაყრელების დახურვა	საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია	რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი	

ვებსაიტის ბმული
დააკლიკეთ აქ